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NPM 10 02 13605, tahun 2016 , Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi, 
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Industri konstruksi di Yogyakarta sepanjang tahun mengalami 
perkembangan dan peningkatan.  Semakin berkembangnya industri konstruksi 
maka semakin banyak pula penyedia jasa konstruksi dan para pemain dibidang 
ini. Para pemain dibidang industri konstruksi yaitu owner, konsultan dan 
kontraktor. Dalam manajemen proyek konstruksi sering bermunculan risiko-risiko 
yang mengakibatkan kerugian dalam proyek. Oleh karena itu manajemen risiko 
sangat dibutuhkan untuk mengatasi segala risiko yang muncul. 
 
Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi risiko utama, dampak (biaya), 
teknik identifikasi risiko, repons terhadap risiko dan hambatan. Pengumpulan data 
dilakukan yaitu data primer  dengan menyebar kuisioner di daerah Yogyakarta. 
 
Hasil menunjukan bahwa risiko utama di Yogyakarta adalah sumber risiko 
material dan peralatan dikarenakan kenaikan harga material. Dampak risiko 
bersumber pada risiko kontraktual dengan frekuensi variabel tertinggi adalah 
keterlambatan pembayaran oleh owner. Teknik identifikasi risiko yang digunakan 
yang mendapat ranking pertama yaitu memeriksa daftar/ catatan lapangan. Teknik 
analisis risiko yang biasa digunakan responden yaitu teknik analisis risiko secara 
quantitative. Teknik monitoring risiko yang digunakan oleh responden yang 
pertama menginvestigasi kejadian lalu audit/inspeksi risiko. Respons terhadap 
risiko yang paling banyak dipilih oleh responden dengan variabel mengurangi 
kemungkinan. Hambatan dalam menghadapi risiko yang sering dialami responden 
adalah kurangya kesadaran tentang risiko.  
 
Kata kunci : manajemen risiko, industri konstruksi, risiko industri konstruksi, 
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